# 年間事業フレーム

那覇青年会議所

青少年育成委員会
委員長　新里亮太

全国大会（とちぎ宇都宮）
世界会議（ヨハネスブルグ）
20～23日 京都会議（京都）
ASPAC
16～17日 サマーコンファレンス
7～10日 全国大会（大分）
7～11日 世界会議（韓国）

| 運動・事業名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W |
| ①学童学習支援事業 | | チーム協議 企画精査 | パートナーへ ヒアリング | | 企画立案 | 討議 | 協議 | 審議 | 準備 | 事業実施 | 検証 | 報告 引継ぎ | | | | |
| ②学童営業規模拡大事業 | | | | チーム協議 企画精査 | パートナーへ ヒアリング | | 企画立案 | 討議 | 協議 | 審議 | 準備 | 事業実施 | 検証 | 報告 引継ぎ | | |
| ③学童フードロス支援事業 | | | | | | チーム協議 企画精査 | パートナーへ ヒアリング | | 企画立案 | 討議 | 協議 | 審議 | 準備 | 事業実施 | 検証 | 報告 引継ぎ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |