# 年間事業フレーム

那覇青年会議所

人財拡大委員会

委員長　上原　啓渡

全国大会（とち青年会議所）
世界会議（ヨハネスブルグ）
20～23日 京都会議（京都）
ASPAC
16～17日 サマーコンファレンス
7～10日 全国大会（大分）
7～11日 世界会議（韓国）

| 運動・事業名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W | 1W 2W 3W 4W |
| 新入会員候補者リスト<br>作成・更新・検証 | 準備 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 検証 | 検証 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 |
| 現役会員を知るための面談及び<br>現役会員からの紹介依頼 | 準備 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 検証 | 検証 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 |
| 拡大LINEグループにて進捗共有<br>（２週間１回） | 準備 | 準備 | 準備 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 検証 | 検証 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 |
| 拡大LINEグループにて動画報告<br>（1カ月１回） | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 検証 | 検証 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 |
| 理事会結果報告（2月、4月、6月） | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 検証 | 検証 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 |
| 入会候補者アタック | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 検証 | 検証 | 検証 | 検証 | 年度委員長引継実 | 年度委員長引継実 |
| 現役会員への拡大依頼、周知活動 | 準備 | 準備 | 準備 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 検証 | 検証 | 検証 | 検証 | 年度委員長引継実 | 年度委員長引継実 |
| OBへの紹介依頼 | 準備 | 準備 | 準備 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 検証 | 検証 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 |
| 新入会員認証式運営 | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 年度委員長引継実 | 年度委員長引継実 |
| 対外向けセミナー開催 | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 | 実施 | 準備 | 準備 | 実施 | 準備 | 準備 | 実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 | 次年度委員長引継実施 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |